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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»

18 июня 2013 года                                                                                                    № 38

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.
В результате экспертизы установлено: проект постановления предусматривает внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 25.11.2011 № 7246.
Объем финансирования программы на 2013 и 2015 годы не соответствует объемам, предусмотренным решением о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Не предлагается приведение в соответствие с фактическими кассовыми расходами объемов финансирования программы на 2012 год (исполнено 65408,2 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города 23979,0 тыс. рублей, в проекте – 75638,2 тыс. рублей и 34209,0 тыс. рублей соответственно).
Проектом предусмотрено уменьшение общего объема финансирования за счет средств бюджета города по мероприятию 1.4 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе (в том числе технический и авторский надзор)» на 164953,5 тыс. рублей. Предлагается включение в программу трех новых мероприятий с общим объемом финансирования 1009427,8 тыс. рублей. В целом общий объем финансирования программы увеличивается на 844474,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 839760,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года» - 4713,9 тыс. рублей. 
В качестве финансово-экономического обоснования включения в программу мероприятия 1.7 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00 (1 этап ПК14+00-ПК23+00)» с объемом финансирования 371391,9 тыс. рублей к проекту представлены не подписанные и не утвержденные сводные сметные расчеты стоимости строительства на общую сумму 377850,83 тыс. рублей. Расчеты по включаемым в программу мероприятиям 1.8 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00 (2 этап ПК00+00-ПК14+00)» с объемом финансирования 628608,1 тыс. рублей и 4 «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» с объемом финансирования 9427,8 тыс. рублей не представлены, в связи с чем оценить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным.
Проектом не предполагается финансирование строительства по мероприятиям «Строительство и реконструкция ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской» и «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» - предусмотрена лишь разработка рабочего проекта и проектно-сметной документации. 
Проектом вновь не учтены замечания Контрольно-счетной палаты города в части приведения раздела 7 программы «Оценка эффективности реализации Программы» в соответствие с пунктом 3.7 раздела 3 Порядка принятия решений о разработке долгосрочный целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года №7880 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года №5868» (заключение от 05.02.2013 № 1).
Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза: 
Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246» не соответствует требованиям пункта 3.7 раздела 3 Порядка принятия решений о разработке долгосрочный целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года №7880 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года №5868». Расчеты объемов финансирования, необходимых для реализации вновь включаемых в программу мероприятий 1.8 и 4 не представлены, в связи с чем оценить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным. Предложенные объемы финансирования мероприятий «Строительство и реконструкция ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской» и «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» свидетельствуют о невозможности завершения строительства данных объектов до окончания срока реализации программы (2018 год) и исполнения программы в целом.
Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:
1. Доработать проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787», устранив недостатки и нарушения действующего законодательства, отмеченные в заключении;
2. Представить расчеты объемов финансирования планируемых к включению в программу мероприятий «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00 (2 этап ПК00+00-ПК14+00)» и «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе»;
3. Предусмотреть дополнительное финансирование на завершение мероприятий «Строительство и реконструкция ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской» и «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» или исключение данных мероприятий из программы.
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