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Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.
В результате экспертизы установлено:
В соответствии с пояснительной запиской к проекту изменения вносятся в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 06.07.2010 № 3382 (далее – программа), в целях приведения объемов финансирования программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решениями Вологодской городской Думы от 19.12.2013 №1931,1950 «О бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и «О бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на ее реализацию. Изменения в программу предусматривают:
 - уменьшение общего объема финансирования программы на 112,5 млн. рублей (на 2,8%) с 3992,9 млн. рублей до 3880,4 млн. рублей, в том числе за счет уменьшения объема финансирования на 2013 год – на 84,0 млн. рублей (на 25,6%), на 2014 год – 344,2 млн. рублей (на 70,2%), на 2015 год – на 105,2 млн. рублей (на 29,3%), на 2016 год – на 912,7 млн. рублей (на 85,6%); увеличения объема на 2017 год – на 435,7 млн. рублей (в 1,7 раза), на 2018 год – на 210,7 млн. рублей (в 2,26 раза), на 2019 год – 286,8 млн. рублей (в 2,27 раза), на 2020 год – 400,4 млн. рублей (в 2,94 раза);
 - изменение целевых показателей программы.
Предлагаемые изменения связаны с уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города на 2014-2016 годы и наличием задолженности по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации данной программы на 01.01.2014 года в сумме 840,7 млн. рублей.
В ходе финансово-экономической экспертизы установлено:
- объем финансирования программных мероприятий, предлагаемый к утверждению 
на 2017 год в сумме 1059,6 млн. рублей, или 27,3% от общего объема финансирования программы на 11 лет, и практически соответствующий уровню объема средств, выделенного на финансирование программы из бюджета города за 4 года (2010-2013 годы), позволяет усомниться в реализации мероприятий и достижении целевых показателей, предусмотренных на 2017 год, и свидетельствует о недостатках в планировании расходов на реализацию программы;
- изменение стоимости объектов, указанных в пунктах 1.20, 1.21, 2.14, не обосновано и не подтверждено расчетами, в связи с чем подтвердить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным;
- в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 31.10.2013 №1852, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда (далее – фонд) используются на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, однако программой не предусматривается мероприятий, финансируемых за счет средств фонда. Вместе с тем приложениями №16, 17 к бюджету города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрено бюджетных ассигнований фонда на реализацию программы на 2014 год - 11,45 млн рублей, на 2015 год – 11,925 млн рублей, на 2016 год – 12,281 млн рублей;
 - проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 17 июня 2013 года №36.
Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:
Расчетов и обоснований изменения стоимости ряда объектов, объема финансирования Программы на 2017 год не представлено, в связи с чем подтвердить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным. Источники финансирования программы не соответствуют утвержденным в бюджете города на 2014-2016 годы. Проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 17 июня 2013 года №36.
Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:
Доработать проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382», устранив недостатки, отмеченные в заключении.
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